



NAČRT IZVEDBE PORJEKTA

Projekt: **Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje-partnerstva**
»Sistem usposabljanja in izobraževanja za kvaliteto bivanja in dela«

Zap. št.	Ime aktivnosti	Naloge	Začetek/ Zaključek	Rezultat
1	Izvedba: Ankete, individualni razgovori, svetovalni intervjuji v podjetjih, pri posameznikih, lokalni skupnosti	Anketa-izdelati 35 v letu 2008 in 35 v letu 2009 Baza podjetij, razpečava, pridobivanje (naslovi, telefon) Razpored klicev Analiza, uporaba V. seznam	13.6.2008 31.3.2009	Anketiranje 700 udeležencev, individualni razgovori oz. svetovalni intervjuji 70
2	Izvedba: Predstavitvene delavnice tako poklicev kot programov, delodajalcev	Delavnice 1 v 2008 3 v 2009 4 v 2010 Zloženke, brošure, plakate (maročilo) Informativni dnevi+delodajalci (termini, delodajalci-ogledi poklicev in odprta vrata)	1.7.2008 31.8.2011	Izvedenih 10 delavnic, 100 udeležencev
3	Motivacijske delavnice za usposabljanje in promoviranje, vključevanje dijakov v poklice.	Priprava tematik in izvedba Za podjetja 3 v 2009 3 v 2010 3 v 2011 Za svetovalne službe po šolah 1 v 2009 1 v 2010 1 v 2011	1.1.2009 30.6.2011	Izvedenih 12 delavnic, 84 udeležencev
4	Fokusne delavnice za manjša podjetja za motiviranje potencialnih zaposlenih	Priprava tematike in izvedba Mala podjetja 2 v 2009 2 v 2010 2 v 2011 Nabori podjetij,	1.1.2009 30.6.2011	Izvedenih 6 delavnic, 60 udeležencev
5	Vzpostavljanje internih struktur v večjih podjetjih; projektno vodenje znotraj podjetij	Delavnica za zaposlene ŠCZ, Unior Delavnice v podjetjih Kadrovniki in oddelkovodje september 2008	1.7.2008 31.8.2011	Vzpostavljene strukture, projektno vodenje – 150 udeležencev



6	Posvet delodajalci - izobraževalne institucije-dijaki-starši- ZRSZ	Kontakti z delodajalci in šolami Predstavitev izobra. Programov (redni, izredni, individualne učne pogodbe) Izvedba posveta 1 v 2009 1 v 2010 1 v 2011	1.1.2009 31.8.2011	Izvedeni 3 posveti (1x letno), 30 udeležencev
7	Oblikovanje pobud	Spremljanje predlogov, zapisi pobud,	1.7.2008 31.8.2011	Oblikovani 2 pobudi
8	Filmi /avdio video gradiva in uporaba le te	Film-strojništvo in gastronomija Prikazi pri razrednih urah, informativnih dnevih, ZRSZ, spet Predstavitve za institucijami 1 v letu 2009 1 v letu 2010 1 v letu 2011 OŠ (2 rezreda v 7,8 razredu v 10 oš z njihovim lastnim kadrom) po 15 učencev min V letu 2009, 10 šol po 2 razreda/šolo po min 15 učencev v 7 in 8 r , za 9-šolce pa vsaj 1 predstavitev po 15 oseb V letu 2010, 10 šol po 2 razreda/šolo po min 15 učencev v 7 in 8 r, za 9-šolce pa vsaj 1 predstavitev po 15 oseb V letu 2011, 10 šol po 2 razreda/šolo po min 15 učencev v 7 in 8 r, za 9-šolce pa vsaj 1 predstavitev po 15 oseb	13.6.20083 1.8.2011	Promocija, 2260 udeležencev
9	Usposabljanja strokovnega kadra; lastni zaposleni, kadrovniki, oddelkovodje, podjetniki	1 V letu 2008 (za jmz, md,Pok, PK, Bk, Šl, MŠ, svetovalna delavka)-teme 2 v letu 2009 (izvajalec, kako izvajati) 2 v letu 2010 1 v letu 2011	1.7.2008 31.8.2011	Izvedenih 6 usposabljanj, vključenih 60 udeležencev
10	Novinarske konference	Mediji- seznam Združiti z info dnevom Povabila podjetjem Vključeni partnerji 1 V letu 2008 predstavitev 1 v letu 2009 vabilo tudi za ciljne sku. 1 v letu 2010 vabilo tudi za ciljne skup 1 v letu 2011 zaključna konf.	1.7.2008 31.8.2011	Izvedene 4 novinarske konference (1x letno)
11	Promocijska gradiva, material, prezentacijski izdelki kot uporabnost poklica	Oblikovanje tem za: Zloženke Brošure Plakati Celostna podoba (dopis, splet, mail,...) Izdelava prezenatcijskega materiala po poklicu (odlitek cekina na temo poklica) Ustreznost napisov, logotipov Javna naročila	13.6.20083 1.8.2011	Pripravljena promocijska gradiva, material in prezentacijski izdelki



		V.		
12	Razvoj nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic; utopni kovač	Profil poklica Standard Katalog strokovnih znanja in spretnosti Komisije Terminski plan	1.7.2008 30.6.2010	Razvita nova NPK Utopni kovač
13	Preverjanje razvoja nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic-delovni naziv » interpretator kulturne dediščine in eventualno razvoj le-tega	Oblikovanje pobude, preverjanje Zadostiti čim več za zadostitev postopkov priprave standarda Izdelati program usposabljanja z internim certifikatom	1.7.2008 31.12.2010	Preveritev razvoja NPK
14	Usposabljanje in izobraževanje za poklic utopni kovač	Izdelava programa usposabljanja Usposabljanje za 30 udeležencev Preverjanje, potrjevanje NPK in certificiranje Usposabljanje v 2010	30.6.2010 31.8.2011	Usposobljenih 30 udeležencev
15	Motiviranje, usposabljanje na heterogenih področjih za širši krog občinstva (kreativne delavnice kulinarike, nosilcev turistične dejavnosti, poslovne korespondence, ohranjanje življenju prijaznega okolja, etnoloških krožkov, ročno spretnostne delavnice...)	Izvedenih 24 usposabljanj Računalniški tečaj osnovni; 1x (8u), 28 ur Računalniški tečaj, nadaljevalni: 1x (8u), 24 ur Varna vožnja; 3x (8u), 4 ure Jezikovni tečaj 3x (8u), 24 ur Kuharske delavnice; 3(10u) Nosilci tur. Dejanosti 1 (5u) Ohranjanje podeželja;2 (20) Okoljske delavnice:1 (20 udel) 30 ur Etno krožek: 1 (20u), 20 ur Restavriranje: 1(20u)30u Ročnospretnostne delavnice:1 (15u)4 ure Tečaji šivanja/krojenja;1 (8u) 15 ur Javni nastopi: 1 (8u) 50 ur Poslovno komuniciranje: 1 (15) 8 ur Poslovna pogajanja; 1 (15u)8 ur Premagovanje treme pred inšpekcijskimi organi: 1 (15u) 8 ur Teme iz CNC operaterjev, delovna usposabljanja Opredeliti termine izvedbe, planirati izvedbo pospešiti v Vitanju, lahko pa širše (po dogovorih) Gradiva, promocija na lokaciji	1.1.2009 31.8.2011	Vključenih 290 udeležencev
16	Medijska podprtost projekta	Seznam medijev za redno obveščanje, promocijo poklicev Članki vsaj 1X mesečno Objave programov;	13.6.2008 31.8.2011	Objavljeni članki, intervjuji – promocija izobraževanja,



		Vsi dogodki na projektu morajo biti objavljeni na radiu, časopisu po seznamu naročanje		prepoznavnost projekta
17	Priprava, spremljanje projekta, vrednotenje, koordinacija, evalviranje projekta	Vodenje, koordinacija s partnerji, Pogodbe Spremljanje poročanje, Javna naročila Organizacija izobraževanj, svetovanj ostalo	13.6.2008 31.8.2011	Uspešna izvedba projekta in doseženi zastavljeni cilji
	SKUPAJ EUR			

Navodila za ustreznost opremljanja promocijskega gradiva, blaga in storitev, dokumentacije: vodja projekta.

Vodja projekta
Jasmina Mihelak Zupančič

direktor
mag. Milan Sojč



Upravičenost po stroških:

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Skupaj v EUR
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.742,08	30.249,93	29.365,29	34.085,64	100.442,94
1.1. Projektna skupina	6.380,40	29.164,89	28.280,25	33.000,60	96.826,14
1.2. Administracija	361,68	1.085,04	1.085,04	1.085,04	3.616,80
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.016,86	4.637,74	4.502,98	5.219,48	15.377,06
2.1. Projektna skupina	963,10	4.476,46	4.341,70	5.058,20	14.839,46
2.2. Administracija	53,76	161,28	161,28	161,28	537,60
3. Stroški za blago in storitve	3.241,06	23.112,33	16.131,73	18.694,88	61.180,00
3.1. Delo po avtorski pogodbi		7.920,00	2.640,00	5.280,00	15.840,00
3.2. Delo po podjemni pogodbi	2.100,00	9.150,00	8.850,00	6.900,00	27.000,00
3.3. Delo po učni pogodbi in pogodbi o praktičnem izobraževanju					0,00
3.4. Delo preko študentskega servisa					0,00
3.5. Založniške in tiskarske storitve, e-publikacije	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.900,00
3.6. Stroški oglaševalskih storitev	280,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	4.600,00
3.7. Stroški za izvedbo zaključne konference (pogostitev, gradivo, honorar, potni stroški)	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
3.8. Stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta					0,00
3.9. Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)	145,00	435,00	290,00	435,00	1.305,00
3.10. Kotizacija					0,00
3.11. Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov					0,00
3.12. Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz. usposabljanjih	60,00	414,00	444,00	354,00	1.272,00
3.13. Šolnine					0,00
3.14. Posredni-operativni stroški	156,06	2.353,33	1.067,73	2.885,88	6.463,00
4. Investicijski odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Amortizacija računalniške in druge opreme					0,00
5. Skupaj (1-4)	11.000,00	58.000,00	50.000,00	58.000,00	177.000,00

Vodja projekta
Jasmina Mihelak Zupančič

direktor
mag. Milan Sojč